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#’ Planung erarbeiten & abstimmen S bis zu 7 Monate

2, Einbindung Politik
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Offentlichkeitsarbeit !
bis zu 4 Monate

+ Méglicher Zeitgewinn:
Vergabeverfahren bis zu 3 Monate

M Umsetzung der MaBnahme

Agora Verkehrswende (2023) | Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an das Deutsche Institut fur Urbanistik, auf Grundlage von
Daten der befragten Stadte.



